上越市における中長期的な発注見通し

No	発注機関	担当部・事務所	事業名称	全体事業規模	全体事業費	当年度の事業費	事業進捗/完成予定時期	当年度事業概要	備考
上越市〔 令和 8 年10月 1 日 時点〕※ 令和8年10月1日時点の情報であり、毎年度の予算状況、工事及び用地の進捗状況等により変更になる場合があります。									
1	上越市	都市整備部 道路課	地域連携道路事業費補助 （道路事業） （都）黒井藤野新田線道路築造工事	全体延長 L=1,610m	-	当年度の発注見通しに掲載されている発注情報を参照（金額は明記していません）。	平成26年度 ～令和10年代	当年度の発注見通しに掲載されている発注情報を参照（当年度の事業全体概要は記載していません）。	用地進捗率：100% 令和元年度：L=250m供用開始 令和5年度：L=270m供用開始
2	上越市	都市整備部 雨水施設課	下水道防災事業費補助 公共下水道雨水整備事業 （本城町排水区）	雨水管渠整備 L=863m	―	当年度の発注見通しに掲載されている発注情報を参照（金額は明記していません）。	平成30年度 ～令和10年代	当年度の発注見通しに掲載されている発注情報を参照（当年度の事業全体概要は記載していません）。	令和7年度末までの整備延長　L=438m
3	上越市	都市整備部 雨水施設課	下水道防災事業費補助 公共下水道雨水整備事業 （中通町排水区）	雨水管渠整備 L=1009m	―	当年度の発注見通しに掲載されている発注情報を参照（金額は明記していません）。	平成30年度 ～令和10年代	当年度の発注見通しに掲載されている発注情報を参照（当年度の事業全体概要は記載していません）。	令和7年度末までの整備延長　L=509m
4	上越市	都市整備部 河川海岸砂防課	普通河川　道田川排水路改修事業	全体延長 L=270m	-	当年度の発注見通しに掲載されている発注情報を参照（金額は明記していません）。	令和元年度～令和9年度	当年度の発注見通しに掲載されている発注情報を参照（当年度の事業全体概要は記載していません）。	令和元年度～7年度 L=247整備完了
5	上越市	都市整備部 河川海岸砂防課	準用河川　代官免川護岸改修事業	全体延長 L=781m	-	当年度の発注見通しに掲載されている発注情報を参照（金額は明記していません）。	令和3年度～令和8年度	当年度の発注見通しに掲載されている発注情報を参照（当年度の事業全体概要は記載していません）。	令和3年度～7年度 L=739m整備完了
6	上越市	都市整備部 河川海岸砂防課	準用河川　錦川護岸改修事業	全体延長 L=1501m	-	当年度の発注見通しに掲載されている発注情報を参照（金額は明記していません）。	令和3年度～令和9年度	当年度の発注見通しに掲載されている発注情報を参照（当年度の事業全体概要は記載していません）。	令和3年度～7年度 L=977m整備完了