

今後の審議等スケジュールについて

年月	主な取組	内 容		
		総合計画審議会	市民意見等	その他
平成 30 年 1 月～3 月	○市民意見の把握		○市民の声アンケート実施	
4 月 ～6 月	○前期計画の評価検証 ・現状と課題	○第 1 回審議会 (5 月)	○市民の声アンケート結果の公表	○市議会に説明①
7 月	○市民意見の把握 ○計画骨子案の検討	○ 骨子案の確認・意見提出(郵送) ・計画案の概要及び施策・施策の柱の骨子案の確認 ・市民意見の確認 ← ・骨子案への意見提出 ※審議会の参加委員は、会議当日の追加・補足意見等 ※8/10 まで	○まちづくり市民意見交換会 (5 会場)	
8 月	○計画骨子案の検討	○ 第 2 回審議会 (8/6) ・骨子案に対する意見等 ⇒市：事務局では、会議及び書面提出の意見を踏まえ、本文を記載した計画案を作成		
9 月	○計画案の検討	○ 計画案の確認・意見提出(郵送) ・計画案の確認 ・計画案への意見の提出 ※審議会の参加委員は、会議当日の追加・補足意見等 ※9/14 まで ○ 第 3 回審議会 (9/11) ・計画案に対する意見等 ⇒市：事務局では、会議及び書面提出の意見を踏まえ、計画案を修正		○市議会に説明②
10 月 ～12 月	○計画案の市民意見聴取 ○計画の議決 (12 月)	○ 第 4 回審議会 ・市民意見等を踏まえた計画案の修正・確定	○パブリックコメント実施 (10 月 2～31 日) ○市民説明会 (10 月 12・13 日)	○市議会 12 月定例会
平成 31 年 1 月～3 月	○計画の公表 (3 月) ・全戸に概要版を配布			