

令和6年第4回（6月）上越市議会定例会

文教経済常任委員会資料（追加分）

案 件 番 号	案 件 名	提 出 課	ページ
議案第87号	令和6年度上越市一般会計補正予算(第3号)	観光振興課	1

所 管 委 員 会	文教経済常任委員会
関 係 案 件	議案第 8 7 号
提 出 課	観光振興課

債務負担行為の補正について

1 内 容

キューピットバレイ新第 2 リフト建設事業において、地質調査の結果に基づく地盤改良工事を行う経費の増額及び、当初想定していなかった埋設ケーブルの移設経費が必要となり、昨年度設定した債務負担行為限度額を超過する見込みとなったことから、改めて債務負担行為を設定するもの

2 限度額

233,450 千円

3 年度ごとの支出予定額

(単位：千円)

期 間	金 額
令和 5 年度	132,500
令和 6 年度	(現年) 764,500 (繰越) 479,100
令和 7 年度	233,450
合 計	1,609,550

4 事業概要

- ・ 事 業 名 キューピットバレイ新第 2 リフト建設事業
- ・ 請負事業者 日本ケーブル株式会社 新潟サービスセンター
- ・ 工 期 令和 5 年 9 月 27 日～令和 7 年 11 月 30 日

5 変更内容等

(単位：千円)

変更箇所	変更内容	増加額
・ 山麓駅舎建設箇所 ・ 一部支柱の建設箇所	地盤改良工事を行う経費の増額	70,419
・ 山麓駅舎建設箇所	埋設ケーブルの移設経費が増額	9,581