

高田城址公園 桜長寿命化第三期計画



令和7年3月

上越市

目 次

はじめに

第1章 第二期計画の取組・・・・・・・・・・ 2

1. 現況調査・・・・・・・・・・ 2

(1) 調査の目的

(2) 調査の内容

2. 第二期計画の結果及び検証・・・・・・・・ 12

(1) 第二期計画における実施事業結果

(2) 簡易評価調査結果

(3) 土壌調査結果

(4) 詳細調査結果

(5) 樹勢診断結果

(6) 花数調査結果

(7) 着花調査結果

(8) その他の調査結果

(9) 第二期計画における実施内容別検証

(10) 総括

第2章 第三期計画の取組・・・・・・・・・・ 59

1. 管理方針・・・・・・・・・・ 59

(1) 日常管理

(2) 樹勢回復・向上を目的とした手当て

(3) 計画的な世代更新

(4) 市民・市民団体との連携

(5) 情報発信・連携

2. 実施内容・・・・・・・・・・ 60

(1) 日常管理

(2) 樹勢回復・向上を目的とした手当て

(3) 剪定

(4) 伐採・植樹

(5) 市民・市民団体との連携

(6) 情報発信

(7) 伐採した桜の活用

(8) 桜管理にあたって

3. 実施計画(第三期計画)・・・・・・・・ 67

(1) 年度別実施区域

(2) 年度別実施本数及び事業費の見込み

(3) 今後の予定

(補足資料) 用語説明

◀ 計 画 資 料 ▶

1. 桜位置図
2. エリア別桜一覧表